





مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

Works Inspection Request - WIR | طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	رش RC2 — طلب تسليم	الرقم التسلسلي: 0000
Date	٢٠٢٥/٠٩/١١	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor: | الجزء (أ): يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) | المرفقات

- ☒ Sketch attached to show the location(s) / كروكي ترضيحي للموقع
- ☐ Inspection Check list / قائمة الفحص
- ☐ Surveyor Field Sheet (if any) / سجل إستلام الأعمال المساحية
- ☐ Approved Shop Drawing / الرسومات التنفيذية المعتمدة
- ☐ Test Reports (if any) / تقارير إختبارات (إن وجدت)
- ☐ Ohters(state) / أخرى

Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء	☐ Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested: | وصف الأعمال المطلوب تسليمها

رش RC2
شارع 01
بلوك 03

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature التوقيع: [signature]	Designation المسمى الوظيفي:	Date: 11/09/2025 : التاريخ

شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROADS CONTRACTING (1010294003)

Part B: By the Consultant: | الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: | ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الإسم: فاضل محمد	Signature التوقيع: [signature]	Designation المسمى الوظيفي:	Date: التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any): نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

- ☑ Passed / مقبول
- ☐ Failed / مرفوض
- ☐ N/A / لايوجد


Resident Engineer Final Comments & Decision: | ملاحظات مدير المشروع - استشاري

- ☑ Approved / يعتمد
- ☐ Approved with Comments / يعتمد بملاحظات
- ☐ Comply Comments and Resubmit / معالجة الملاحظات وإعادة التقديم
- ☐ Rejected / مرفوض

Name الإسم: م/ فوزي عبدالله المالكي	Signature التوقيع: [signature]	Date: التاريخ

مكتب رمك للاستشارات الهندسية مشاريع البنية التحتية

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.
إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد



BLOCK 3

RO-B03-1

RC-B03-2

RO-BC3-3

RO-B03-4

PED-B03-A1

PED-B03-2

PED-B03-3

PED-B03-4 · PED-B03-5 · PED-B03-6 · PED-B03-7 · PED-B03-8 · PED-B03-9 · PED-B03-10 · PED-B03-11 · PED-B03-12 · PED-B03-13 · PED-B03-14 · PED-B03-15 · PED-B03-16 · PED-B03-17 · PED-B03-18 · PED-B03-19 · PED-B03-20 · PED-B03-21 · PED-B03-22 · PED-B03-23 · PED-B03-24 · PED-B03-25 · PED-B03-26 · PED-B03-27 · PED-B03-28 · PED-B03-29 · PED-B03-30 · PED-B03-31 · PED-B03-32 · PED-B03-33 · PED-B03-34 · PED-B03-35 · PED-B03-36 · PED-B03-37

START: 0+000.00 ELE:58.180 RO-B03-1 — END: 0+264 ELE:60.270 RO-B03-1

START: 0+000.00 ELE:58.340 PED-B03-1A — END: 0+112.23 ELE:59.635 PED-B03-1B

START: 0+000.00 ELE:58.150 RO-B03-2 — END: 0+264.28 ELE:60.770 RO-B03-2

START: 0+000.00 ELE:58.300 PED-B03-2 — END: 0+264.25 ELE:61.120 PED-B03-2

START: 0+000.00 ELE:58.250 RO-B03-3 — END: 0+264.28 ELE:61.620 RO-B03-3

START: 0+000.00 ELE:58.380 PED-B03-3 — END: 0+265.89 ELE:61.950 PED-B03-3

START: 0+000.00 ELE:58.600 RO-B03-4 — END: 0+240.92 ELE:62.240 RO-B03-4

اتجاه تصريف المياه

الارض الطبيعية

الخط التصميمي

اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
امانة محافظة جدة
الادارة العامة للطرق والاعمال المدنية
ادارة تصميم الطرق

المالك / وزارة الاسكان

المطور / شركة ساني العامرية

الاستشاري العام / الأبنية للاستشارات الهندسية

الاستشاري / مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحي الأمير فواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

مسح:
رسم:
تصميم:
تدقيق:
يعتمد:
تاريخ:
رقم اللوحة:

NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:350	مقياس الرسم:

مديرعام الدراسات والتصاميم

مديرادارة تصميم الطرق